附件1：
2010年上半年全省工程减排计划项目进展情况表
	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	1
	兰州市
	建成并验收国电兰州热电有限公司1#、2#机组脱硫工程。
	2010年6月
	已通过168小时试运行，2010年7月6日通过环保验收。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。

	2
	
	确保中铝兰州分公司自备电厂3台300MW机组脱硫设施正常稳定运行。
	2008年建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。

	3
	
	确保大唐兰西热电有限责任公司9#、10#机组脱硫设施正常稳定运行。
	2009年5月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。

	4
	
	确保中石油兰州石化分公司化肥厂锅炉烟气脱硫设施正常稳定运行。
	2008年11月建成

2010年发挥减排效益
	上半年综合脱硫效率不足60%。
	加强运行监管，提高综合脱硫效率，确保发挥减排效益。

	5
	
	确保七里河—安宁污水处理厂污水收集处理能力稳定达到16.6万吨/日，并正常稳定达标运行。
	2007年10月建成

2010年发挥减排效益
	1、1—5月份平均进水量15.23万吨/日，累计排水量比进水量少179万吨；2、上半年国家减排核查进口悬浮物浓度744mg/L，进水化学需氧量浓度598mg/L(超过设计浓度400mg/L)；3、上半年环保部日常督查时，出水存在化学需氧量、氨氮超标现象；4、厂区外侧管道内有积水，存在超越管排放污水行为；5、污泥消化工段已建成，但至今还不能投入运行。
	1、制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定达标运行；2、加强污水收集能力,确保污水处理水量、水质达到目标要求； 3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账；5、研究解决污泥消化处理正常运行方案，确保尽快投入运行。

	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	6
	兰州市
	确保雁儿湾污水处理厂处理污水量达到12万吨/日，并正常稳定达标运行。
	2010年6月
	1、进出水口均未安装流量计，出水口氨氮、化学需氧量在线监测设备未验收联网；2、在线显示6月17日化学需氧量浓度169mg/L， 7月7日化学需氧量浓度166mg/L，均超标；3、4月份因停电，使用超越管排放污水。
	1、制定整改措施,强化运行管理，确保出水稳定达标排放；2、建设完善中控设施、进出水流量计和进水在线设备，并与环保部门联网运行；3、完善减排设施运行管理台账； 4、加强监管，严禁发生超越管排放行为。

	7
	
	完成永登县城区污水处理厂改扩建工程主体建设和设备安装工作。
	2010年12月
	已完成主体工程的40%，铺设污水管1900米和生化池浇注与综合楼主体工程等。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	8
	
	建成西固污水处理厂主体工程。
	2010年12月
	2010年3月13日正式开工建设，已完成主体工程的40%。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	9
	
	开工建设盐场堡污水处理厂。
	2010年12月
	征地拆迁基本完成，正在进行初步设计审查、招标和土地规划等前期工作。
	加快进度，确保完成年度建设任务。


	10
	
	开工建设榆中县夏官营污水处理厂。
	2010年12月
	2009年8月31日正式开工建设，已完成主体工程的43% ，正在建设综合办公楼、接触池、鼓风机房。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	11
	
	建成雁儿湾污水处理厂改扩建土建工程。
	2010年12月
	2010年3月13日正式开工建设，新建18万吨/日污水处理工程，已完成总工程量的30%，完成投资1.07亿元，占计划总投资2.8亿元的38.3%。
	加快进度，确保完成年度建设任务。


	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	12
	嘉峪关市
	建成酒泉钢铁（集团）公司污水回用工程。
	2010年12月
	2009年5月正式开工，已完成土建工程量的80%，完成投资4000万元,完成厂内施工及生活用水等建设工作。
	加快进度，确保尽快建成。

	13
	张掖市
	确保张掖市污水处理厂正常稳定达标运行。
	2006年8月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，污水日处理量3.2万吨。
	加强监管，确保环保设施正常稳定运行。

	14
	
	确保临泽县金玉酒精公司污水治理设施正常稳定达标运行。
	2009年12月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，目前企业停产。
	加强监管，确保环保设施正常稳定运行。

	15
	
	确保张掖市大弓农化公司污水治理工程设施正常稳定达标运行。
	2009年12月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，自2010年5月19日停产至今。
	加强监管，确保环保设施正常稳定运行。

	16
	
	建成高台中化番茄制品有限公司污水处理工程。
	2010年11月
	已开始安装设备。
	加快进度，确保尽快建成投运。

	17
	
	建成甘州区昆仑生化有限公司废水深度处理工程。
	2010年11月
	已完成主体工程，正在调试。
	加快进度，确保尽快建成投运。

	18
	武威市
	开工建设武威工业园区污水处理治理工程。
	2010年12月
	已完成进水管网、出水管网铺设等建设任务。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	19
	
	建成并验收黄羊工业园区污水处理厂治理工程。
	2010年7月
	已完成曝气生物滤池和3个人工湿地建设，计划7月底试运行。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	20
	
	建成并验收凉州区新野麦芽废水治理工程。
	2010年11月
	已基本完成土建和设备安装。
	加快进度，确保尽快验收投运。


	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	21
	武威市
	建成并验收民勤县晓闻麦芽厂麦芽废水治理工程。
	2010年11月
	已购置设备准备安装。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	22
	
	建成投运民勤县污水处理厂。
	2010年12月
	已完成土建工程，正在安装设备。
	加快进度，确保尽快建成投运。

	23
	金昌市
	确保金川集团公司自备电厂2台150MW机组脱硫设施正常稳定运行。
	2008年5月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。

	24
	
	完成永昌县城市污水处理厂年度建设任务（主体工程的80%）。
	2010年12月
	已完成全部土建工程、收集管网建设及设备招标工作。
	加快进度，确保完成年度任务。

	25
	
	建成莫高金昌麦芽分公司污水治理项目。
	2010年12月
	已完成项目工程招标，并开工建设。
	加快进度，确保尽快建成。

	26
	
	确保兰州黄河（金昌）麦芽有限公司废水治理工程正常稳定达标运行。
	2009年10月建成

2010年发挥减排效益
	上半年共生产4个月，运行基本正常。
	加强监管，确保正常稳定运行。

	27
	白银市
	建成并验收国电靖远发电有限公司2#机组脱硫设施升级改造工程。
	2010年9月
	已完成总体工程，脱硫塔安装即将完成。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	28
	
	建成并验收靖远第二发电有限公司5#机组脱硫工程。
	2010年9月
	2010年5月通过环保验收。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。


	29
	
	确保国电靖远发电有限公司4#机组脱硫工程正常稳定运行。
	2008年12月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，但有超标现象。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行，杜绝超标排放现象。


	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	30
	白银市
	确保靖远第二发电有限公司6#、7#、8#机组脱硫设施正常稳定运行。
	2007年建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	加强管理，确保脱硫设施正常稳定运行。

	31
	
	确保白银有色集团股份有限公司三冶炼厂ISP系统“三废”治理工程正常稳定运行。
	2008年7月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，自5月26日起停产。
	加强管理，确保环保设施正常稳定运行。

	32
	
	完成会宁县污水处理厂年度建设任务（工程量60%）。
	2010年12月
	已完成厂区综合楼等附属工程主体建设任务。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	33
	
	基本完成平川区污水处理厂主体工程建设。
	2010年12月
	已完成投资3450万元，完成工程量的60%，基本建成污水处理厂构筑物及附属建筑物，污水管网建设已全面展开。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	34
	
	完成靖远县污水处理厂年度建设任务（工程量60%）。
	2010年12月
	已完成投资3831万元，完成CASS生物反应池、办公楼等厂内建筑物主体工程。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	35
	天水市
	建成麦积区城市污水处理工程污水处理池及构筑物。
	2010年12月
	已完成投资6100万元。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	36
	
	基本建成秦安县城市污水处理工程污水处理池。
	2010年12月
	已完成投资1100万元，完成主管网建设200米。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	37
	
	开工建设甘谷县城市污水处理工程。
	2010年12月
	2010年3月开工建设，已铺设管网3600米，完成投资201万元。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	38
	
	开工建设武山县城市污水处理工程。
	2010年12月
	计划2010年7月开工建设。
	加快进度，确保完成年度建设任务。


	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	39
	天水市
	建成并验收西北永新天虹化工有限公司污水处理站改扩建工程。
	2010年11月
	通过试运行，待验收。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	40
	
	确保天水卷烟厂污水处理工程正常稳定达标运行。
	2009年12月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常，但还未进行环保验收。
	尽快进行环保验收，确保环保设施稳定运行。

	41
	酒泉市
	确保玉门市污水处理厂正常稳定达标运行。
	2007年10月建成

2010年发挥减排效益
	1、设计处理能力0.7万吨/日，上半年国家减排核查实际处理水量仅0.26万吨/日；2、今年1-3月份未运行；3、脱水机处理中只投入聚合铝，未投入聚丙烯酰胺；4、现场检查时超越管线有少量水流出，污泥处理不规范。
	1、制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2、提高污水收集能力,确保污水处理水量达到要求；3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。

	42
	
	确保敦煌市污水处理厂正常稳定达标运行。
	2006年建成

2010年发挥减排效益
	1、中控室累计流量，进口79.9万吨，出口58.1万吨；2、电磁流量计从2010年1月1日开始计量，累计流量日均差1000吨；3、污泥量偏小，加药量不足。
	1、制定整改措施, 加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2、完善中控室，确保中控室数据正常；3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。



	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求


	43
	酒泉市
	建成并验收肃州区生活污水处理厂改造工程。
	2010年6月
	主要设备安装工作已基本完成。
	1、加快进度，尽快进行环保验收；2、建立健全减排设施运行管理台账，确保正常运行，尽快发挥减排效益。

	44
	
	建成并验收祁连山制药厂土霉素车间污水处理站技改工程。
	2010年6月
	正在进行设备安装调试。
	1、加快进度，尽快进行环保验收；2、建立健全减排设施运行管理台账，确保正常运行，尽快发挥减排效益。

	45
	
	建成并验收中石油玉门油田分公司炼化总厂污水处理厂扩建改造工程。
	2010年6月
	正在进行出水调试。
	1、加快进度，尽快进行环保验收；2、建立健全减排设施运行管理台账，确保正常运行，尽快发挥减排效益。

	46
	平凉市
	开工建设静宁县城区生活污水处理厂。
	2010年12月
	已完成土地征用，已通过项目初步设计审查。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	47
	
	建成并试运行宝马纸业公司废水处理技改碱回收项目。
	2010年9月
	已完成投资1.1亿元，土建和设备安装已经结束，正在调试。
	加快进度，确保按期投运。

	48
	
	建成并验收华亭煤业集团马蹄沟煤矿矿井废水治理扩建项目。
	2010年12月
	已完成土建施工和主厂房设备安装。
	加快进度，确保尽快建成验收投运。


	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	49
	平凉市
	建成并验收华能平凉电厂中水回用项目。
	2010年12月
	已完成土建工程和设备安装调试，已进水试运行。
	加快进度，确保尽快建成验收投运。

	50
	
	确保泾川育才酒精废水处理工程正常稳定运行。
	2010年10月
	工程已投运，在线监控设施未验收。
	1、加强管理，确保环保设施正常稳定运行；2、尽快验收在线监控设施，确保在线监控数据的准确性。

	51
	庆阳市
	建成庆阳市西峰区污水再生利用工程。
	2010年12月
	2010年3月开工建设，目前已完成主体工程建设，正在安装有关设备。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	52
	
	完成庆城县污水处理厂设备安装和调试。
	2010年12月
	已完成主体工程建设，目前正在安装有关设备。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	53
	
	建成环县城区生活污水处理厂主体工程。
	2010年12月
	已争取国债资金2900万元，完成地基开挖、综合办公楼等工程建设。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	54
	
	建成华池县城区生活污水处理厂主体工程。
	2010年12月
	已争取国债资金2677万元，完成地基开挖、综合办公楼等工程建设。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	55
	
	建成并验收庆阳市恒盛果汁有限公司污水处理项目。
	2010年8月
	已于2010年5月底向环保部门申请停产，恢复生产后立即组织验收。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	56
	
	建成并验收甘肃通达果汁有限责任公司异地搬迁污水处理工程。
	2010年8月
	目前正在浇筑厌氧池，安装调试在线监控现场端设备。
	加快进度，确保尽快验收投运。

	57
	临夏州
	确保永靖县污水处理厂正常稳定达标运行。
	2009年10月建成2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	加强管理，确保环保设施正常稳定运行。

	58
	
	建成广河宏良皮革有限责任公司废水集中处理工程。
	2010年12月
	完成投资1500万元，于2010年6月初建成并投入试运行。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求


	59
	定西市
	完成渭源县污水处理厂年度建设任务（总投资80%）。
	2010年12月
	已完成投资1920万元，占总投资的56.42%。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	60
	
	建成陇西县污水处理厂火车站区生活污水并网工程，新增生活污水处理量500吨/日。
	2010年6月
	该工程投资35.29万元，铺设污水并网管道760米，于2010年6月竣工，已开始正式收集火车站区生活污水，新增污水处理量500吨/日，并网工程环保验收工作正在进行。
	1、尽快完成并网工程环保验收工作；2、加强管理，确保环保设施正常稳定运行；3、完善减排设施运行管理台账，确保发挥减排效益。

	61
	
	确保定西市安定区污水处理厂处理能力稳定达到0.8万吨/日。
	2009年6月建成

2010年发挥减排效益
	上半年运行基本正常。
	1、加强管理，确保环保设施正常稳定运行；2、完善减排设施运行管理台账，确保发挥减排效益。

	62
	甘南州
	建成夏河县污水处理工程。
	2010年12月
	已完成土建工程的80%。
	加快进度，确保完成年度建设任务。

	63
	
	验收并正常稳定运行合作市华羚干酪素厂废水治理工程。
	2009年1月建成

2010年发挥减排效益
	已验收，目前企业停产。
	1、按照环保验收要求，尽快完成排污口整治任务；2、加强管理，确保正常稳定运行；3、完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。

	64
	陇南市
	验收并正常运行武都区城市污水处理厂。
	2009年4月建成

2010年发挥减排效益
	根据2010年5月30日检查情况：1、污泥浓缩池、加氯间、污泥脱水车间未运行；2、中控室历史数据无法调取；3、化验室不规范，有些指标未测。正在按照验收监测要求进行整改，做好验收前准备工作。
	1、按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2、加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3、建立健全减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。

	序号
	所在市州
	项目内容
	完成时间
	进展情况
	工作要求

	65
	陇南市
	验收并正常运行成县城市污水处理厂。
	2010年5月
	根据2010年5月30日检查情况：1、该厂于2009年底开始进行间歇性运行，每天18:00至次日8:00停止运行；2、污泥回流泵房停运，污泥脱水车间未运行；3、加氯间未启用；4、中控室无法查阅历史数据；5、化验室不规范。正在按照验收监测要求进行整改，做好验收前准备工作。
	1、按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2、加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3、建立健全环保设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。

	66
	
	建成并验收金徽酒业公司废水治理工程。
	2010年6月
	近期开始试运行。
	1、加强试运行管理，尽快进行环保验收；2、建立健全环保设施运行管理台账，确保正常稳定达标运行，尽快发挥减排效益。

	67
	
	建成并验收红川酒厂废水治理工程。
	2010年5月
	近期开始试运行。
	1、加强试运行管理，尽快进行环保验收；2、建立健全环保设施运行管理台账，确保正常稳定达标运行，尽快发挥减排效益。


